

# 建设管理工作情况

2025年，在局党组的坚强领导下，建管科紧密围绕年度重点工作任务，严格落实工程建设质量、安全生产、进度控制及市场主体监管职责，同步深化党风廉政建设，各项工作均按计划有序推进、成效显著。现将本年度工作情况总结如下：

## 一、主要工作及成效

### （一）全力推进重点水库工程建设

1. **卢氏县鸡湾水库工程**。项目总投资12.36亿元，已落实国债资金4.07亿元，累计完成投资6.5亿元。目前，导流洞工程已全线贯通并过流；大坝左右坝肩开挖及喷锚支护全面完成；大坝主体工程启动混凝土浇筑；跨洛河交通桥已竣工并具备通车条件。整体工程进度达到预定目标。

2. **灵宝市两座水库工程**。寺河乡竹园沟水库（总投资1.19亿元）、故县镇火石崖水库（总投资0.75亿元），分别完成投资7470万元与4970万元。两项目已完成混凝土拌合站建设、施工道路、坝肩及坝基开挖、消力池开挖等关键前期工程，目前正在加快推进高边坡支护、坝基灌浆等主体工程施工。

### （二）扎实实施中小河流治理项目

灵宝市宏农涧河长桥村至三八桥段、五亩村至南滩村段治理工程，总投资4201.26万元，治理河道10.4公里。陕州区渡

洋河杨寺沟至宽坪村段治理工程，总投资 513 万元，治理河道 1.93 公里。上述项目均已按期开工，截至目前累计完成投资约 2000 万元。同时，城乡一体化示范区好阳河、陕州区莲昌河等 4 个在建治理项目正按计划紧张施工。

### **（三）强化工程建设全过程监管**

定期组织对在建水利基本建设工程开展督导检查，重点覆盖卢氏县鸡湾水库、陕州区、示范区等关键施工现场。检查内容涵盖工程质量安全、扬尘污染防治、农民工工资支付保障等方面，明确要求各参建单位严格执行省、市相关规定，实现规范化管理与高标准施工。针对检查中发现的个别项目管理混乱、进度滞后、存在质量安全隐患等问题，本年度共下发各类督办函、通知函、交办函 9 份，要求属地水行政主管部门加强监管、限期整改并反馈结果，有效推动了问题的解决与工程顺利实施。

### **（四）筑牢水利行业安全生产防线**

1. **树立典型，推广经验。**2025 年 10 月 16 日，张勇智副局长在全省水利安全生产暨监督工作会议上，代表我市作题为“主动作为 破解难题 务实推进水利安全生产风险管控‘六项机制’工作”的典型发言。

2. **试点先行，全面铺开。**选定三门峡市黄河提水工程事务中心及灵宝市作为“六项机制”工作试点，并组织赴省内示范工程观摩学习。全面梳理市、县两级需开展该项工作的水库、泵站、

灌区共 69 处。

**3. 深化专项行动。**扎实开展重大事故隐患专项排查整治及安全生产治本攻坚三年行动。

**4. 压实责任体系。**组织签订《2025 年度安全生产目标和任务责任书》，层层落实责任。

**5. 强化督导检查。**成立五个督导组，对 8 个县（市、区）开展涵盖工程建设、运行管理、安全度汛等 8 个方面的综合检查，重点排查整治水库、河道、淤地坝、供水设施及在建工程隐患。通过系列举措，全市水利行业安全生产形势持续稳定可控。

#### **（五）规范水利建设市场秩序**

**1. 全面推行“评定分离”。**健全信用体系，深化“放管服”改革，加强招标投标监管，全面推行远程异地评标，招标投标“评定分离”模式。

**2. 系统整治突出问题。**制定印发《三门峡市水利行业招标投标领域突出问题系统整治实施方案》，对 2012 年 11 月以来的水利工程项目招标及政府采购项目进行全面梳理，建立 684 个项目清单台账，涵盖 6 大类工程，并抽查项目 19 个。

**3. 强化执法与权益保障。**年内向全国水利建设市场监管平台上传行政处罚信息 3 条，持续净化市场环境。同时，规范农民工工资支付管理，完善企业资质资格管理。

#### **（六）强力推进小水电清理整改与监管**

全市原有小水电站 88 座（总装机 56619 千瓦），经整改，目前保留 44 座（总装机 50670 千瓦），其中 500 千瓦以上 25 座，500 千瓦以下 19 座。全市小水电站生态流量泄放设施已全部安装完成并接入省级监管平台，29 座电站核定生态流量，安装摄像头及流量仪各 29 台。年内按时完成省厅交办的 15 个生态流量问题及省水资源审计反馈的 2 个小水电问题整改。

### **（七）履行水利工程质量监督职责**

结合工作实际，选定示范区好阳河 3 段治理项目由市级直接开展全过程质量监督。目前，从开工前至竣工验收的全过程监督工作正在有序推进。